

사업실명제 사업내역서

사업실명제 등록번호	2022-01-11	담당부서 작성자	신성장사업처 김희영 부장, 장지훈 주임 / 061-280-0652, 0658																														
사업명	광양 덕례·도월지구 도시개발사업																																
사업개요 및 추진경과	<p>○ 추진배경</p> <ul style="list-style-type: none"> - 수요 맞춤형 도시개발으로 지역 정주여건 제고, 노후화된 광양읍 지역 활력 부여 및 도시경쟁력 제고 <p>○ 위 치 : 광양읍 덕례리, 도월리 일원</p> <p>○ 면 적 : 913천㎡</p> <p>○ 총사업비 : 4,484억원</p> <p>○ 추진기간 : 2019~2028</p> <p>○ 추진경과</p> <ul style="list-style-type: none"> - '18.12 : 광양시 도시개발사업 MOU 체결 - '19. 4 : 개발 기본구상 및 타당성 용역 착수 - '20. 5 : 지방공기업평가업 사업타당성 검토용역 착수 - '21. 5 : 전남개발공사 투자사업심사위원회 심의 - '21. 7 : 도의회 동의(안) 본회의 의결 - '21.11 : 조사설계용역 착수 - '21.12 : 인허가용역(교통, 환경, 재해 등) 착수 - '22. 5 : 도시관리계획 변경 및 도시개발구역지정·개발계획 제안요청서 제출(광양시) - '22.11 : 도시개발구역 지정 및 개발계획(안)입안(공사 → 광양시) - '23. 4 : 광양시 도시계획위원회 자문 - '23.12 : 도시개발구역 지정 협조 요청(공사 → 광양시) - '24. 5 : 도시개발구역 지정 요청 및 개발계획(안) 제출(광양시 → 道) 																																
사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	<p>○ 사업 관련자</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">담당업무(업무분담 내용)</th> <th style="width: 10%;">담당</th> <th style="width: 10%;">부서장</th> <th style="width: 10%;">총괄</th> <th style="width: 30%;">수행기간</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>광양 도시개발사업 검토</td> <td>한현진</td> <td>임주선</td> <td>박영귀</td> <td>'18.4.~'18.12.</td> </tr> <tr> <td>사업타당성 및 개발방향 검토</td> <td>김천호</td> <td>고화빈</td> <td>이현웅</td> <td>'19.1.~'19.12.</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">투심위 및 도의회 의결</td> <td rowspan="2">김천호</td> <td>고화빈</td> <td>윤주식</td> <td>'20.1.~'20.9.</td> </tr> <tr> <td>정춘길</td> <td>윤주식</td> <td>'20.9.~'21.7.</td> </tr> <tr> <td>조사설계용역 및 인허가용역 발주·착수</td> <td>최현안성우</td> <td colspan="2">윤주식</td> <td>'21.7.~'22.1.</td> </tr> </tbody> </table>					담당업무(업무분담 내용)	담당	부서장	총괄	수행기간	광양 도시개발사업 검토	한현진	임주선	박영귀	'18.4.~'18.12.	사업타당성 및 개발방향 검토	김천호	고화빈	이현웅	'19.1.~'19.12.	투심위 및 도의회 의결	김천호	고화빈	윤주식	'20.1.~'20.9.	정춘길	윤주식	'20.9.~'21.7.	조사설계용역 및 인허가용역 발주·착수	최현안성우	윤주식		'21.7.~'22.1.
담당업무(업무분담 내용)	담당	부서장	총괄	수행기간																													
광양 도시개발사업 검토	한현진	임주선	박영귀	'18.4.~'18.12.																													
사업타당성 및 개발방향 검토	김천호	고화빈	이현웅	'19.1.~'19.12.																													
투심위 및 도의회 의결	김천호	고화빈	윤주식	'20.1.~'20.9.																													
		정춘길	윤주식	'20.9.~'21.7.																													
조사설계용역 및 인허가용역 발주·착수	최현안성우	윤주식		'21.7.~'22.1.																													

사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	담당업무(업무분담 내용)	담당	부서장	총괄	수행기간
	조사설계용역 및 인허가용역 추진	최희안 협성우	임주선	윤주식	'22.1.~'22.7.
		최희안 협성우	임주선	김종준	'22.7.~'22.8.
		김희영 영희 최	임주선	김종준	'22.8.~'23.6.
				김대준	'23.7.~'23.12.
		김희영 영관 열	임주선	김대준	'24.1.~'24.12.
김희영 장지 훈	최현석	장승호	'25.1.~		
다른기관 또는 민간 관련자	소속	담당업무 (업무분담내용)			
	전라남도 지역계획과	도시개발사업 관리			
	광양시 산단택지과				
	(주)삼안 한국기술개발 유원이엔지 기성이앤씨 한림(주)	광양 도시개발사업 조사설계 및 인허가			
	한국기술개발	광양 도시개발사업 교통영향평가			
	KG엔지니어링건축사사무소 평화엔지니어링 우신이앤씨	광양 도시개발사업 환경영향평가			
	한국종합기술 우리종합기술	광양 도시개발사업 재해영향평가			
추진실적	○ 도시개발구역 지정 요청 및 개발계획(안) 제출(광양시 → 道)				